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Måned Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni

Aktivitet Uge nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Trykledning Kromai til Stolligvej

Styret boring st. 1060-2000 Visøvej til Bodumvej 170

Trykprøvning st.780-2000

Svejsning st. 2000-3770 v/ Bodumvej 170 og rundkørsel Bodum

Styret boring st. 2000-3000 Bodumvej 170 til Haderslevvej 294

Gravning st. 3000-3300 v/Haderslevvej 294

Styret boring st. 3300-3800 Haderslevvej 265 til Haderslevvej 294

Trykprøvning st. 2000-3800

Sætning af rensebrønde S250, S225, S200 v/Haderslevvej 265

Gravitationsledning Stolligvej til Jørgensgård 

Svejsning st. 0-1500 v/ Dimen

Styret boring st. 0-1100 Stolligvej til Gamle Kongevej

Styret boring st. 1100-1500 Gl. Kongevel 

Svejsning Tækkerløkker st.0-780 v/Knapstien

Styret boring st. 0-780 Tækkerløkke og Knapsti

Tilslutning Jørgensgårdvej v/ Jørgensgård nr. 16

Prøvekørsel anlæg

Etab. S001, afblænding S009, S015 Kromai Afventer

Nedbrydning byggeplads Visøvej

Plads lukket
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