

**Tidsplan for:** Løjt etape 3

**Vores sag nr.:** 449  
 Verison nr: **3** Opdateret 06-07-2023

Aktivitet	Ar Måned	2022				2023												2024							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
Hovedkloakledninger i markareal fra Kromai til Nørbyvej		■	■																						
Hovedkloakledninger og stikledninger Nørbyvej 35-55.-				■																					
Hovedkloakledninger og stikledninger Nørbyvej 35-1.					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Hovedkloakledninger Nørbyvej 1 igennem krydset til Løjt Nørrevang 1																									
Hovedkloakledninger sidegade Nørbyvej 29-33 og Løjtsvinget.																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Løjt Nørrevang 1-11																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Løjt Nørrevang 12-39																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Løjt Nørretoft																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Løjt Nørregade 3A-24																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Løjt Nørregade 11-45																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Barsøvej																									
Hovedkloakledninger og stikledninger i markareal Nørbyvej Rundemøllevej																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Rundemøllevej 11-25																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Rundemøllevej 11-1																									
Hovedkloakledninger og stikledninger Mejerivej og Hundklem																									
<b>Hold 1</b>																									
<b>Hold 2</b>																									