
Separatkloakering Varnæs
Påske Sommerferie Efterårsferie Juleferie Påske Sommerferie Efterårsferie Juleferie

Hovedtidsplan - år 2025-2027
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INDLEDENDE
Licitiation
Opstart - Ansøgning til trafik - Varnæsvej
Projektgennemgang
Anstilling af arbejdsplads

ETAPE 1

Varnæsvej - Tegn 110 - Hold 1
Kloakarbejder, Interimsledning, Tilslutning til sparebassin, Styret underboring - 150m
Retablering og asfalt
Fjernvarme - Planlagt arbejde

Varnæs Søndergade - Tegn 111-112 - Hold 1
Kloakarbejder, 280 meter, stik 12 Stik Stik
Retablering og asfalt
Vedligeholdelse af stabilgrus
Fjernvarme - Planlagt arbejde

Varnæsvigvej og Varnæs Vestervej - Tegn 115-116 - Hold 2
Kloakarbejder, 540 meter, stik 26 Stik Stik
Retablering og asfalt
Fjernvarme - Planlagt arbejde

Varnæs Kirkevej - Tegn 113-114 - Hold 1
Kloakarbejder, 240 meter, stik 11 Stik Stik
Retablering og asfalt
Vedligeholdelse af stabilgrus
Fjernvarme - Planlagt arbejde

Fjernvarme laver Varnæs Syd - (Søndermarksvej til Hipholm)

Gl. Skolevej - Tegn 117-118 - Hold 1
Kloakarbejder, 440 meter, stik 20 Stik Stik
Retablering og asfalt
Fjernvarme - Planlagt arbejde

Smedegade, Damgade og Nørregade - Tegn 119-120 - Hold 2
Kloakarbejder, 630 meter, stik 34 Stik Stik Stik
Retablering og asfalt
Fjernvarme - Planlagt arbejde - 2027

ETAPE 2

Bassin nord, Varnæsvigvej og Nørregade - Tegn 121-124 - Hold 1
Kloakarbejder, 729 meter, stik 13 Stik
Retablering og asfalt
Fjernvarme - Planlagt arbejde - 2027

Varnæsvej Vest- Tegn 125 og 115 - Hold 1
Kloakarbejder, 309 (Styret underboring) meter, stik 2, Ombygning af PST stik
Retablering og asfalt
Fjernvarme - Planlagt arbejde

Udløbsledning, Tilløbsledning og Varnæsvej - Tegn 126 - 129
Kloakarbejder, 550 meter og styret underboring 180 meter, stik 1 og bassin Stik
Retablering og asfalt
Ingen fjernvarme

Boldbanen - Tegn 130 - Hold 1
Kloakarbejder, 140 meter, stik 7 Stik
Retablering og asfalt
Ingen fjernvarme

Udløbsledning nord - Tegn 131-135
Kloakarbejder, 670 meter, 300  meter styret underboring
Retablering og asfalt
Ingen fjernvarme

Aflevering
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